

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de Centru pentru copii si Tineret cu dezabilitati Credo or.Singerei

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			...	
		Luna VI				
		30 zile			...	
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 desfacerea pardoselilor					
3.	Obiect 02 Montarea pardoselilor					
Termen de Executare a lucrarilor 60 zile lucratoare ,dupa semnarea contractului .						

Semnat: _____
Nume: Cernogal Veronica
Funcția în cadrul întreprinderii: Fondator
Denumirea întreprinderii: SRL Viagold Park