

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatia drumului pe strada Veniamin Zarzare din orasul Ialoveni

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		30 zile calendaristice			
		10 zile	10 zile	5 zile	5 zile
1.	Organizare de șantier	100 %	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de reparatia drumului pe strada Veniamin Zarzare din orasul Ialoveni	20 %	20 %	15 %	20 %

Data **15/ Septembrie/ 2023**

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele **SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)