

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Plombări or. Călărași

(denumirea lucrarilor)

Nr d/o	Grupa de obiecte/Denumirea obiectului	30 zile						
1	Frezare, amorsare, plombare, lucrari de curatare							
	Total							

Semnat: _____

Nume: **Rozembac Nicolae**

Functia in cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei: **SRL MARNICMIH** (L.S)

Data complectarii: **01.08.2022**