

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR- 15 zile

Lucrări de reparație a acoperisului IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul (n)2023					
		Aprilie	MAI		Valorificarea mejloacelor financiare		
1	Categoria de lucrări: Lucrari de demontare de acoperis	2 zile			16 318.67 lei		
2.	Categoria-de lucrări:Schela metalica		2 zile		11 275.70 lei		
3.	Categoria-de lucrări:Sarpanta simpla de lemn de rasinoase		2 zile		62 153.92 lei		
4	Categoria-de lucrări:Strat suplimentar polimeric tip odutiss		1 zi		10 278.93 lei		
5	Categoria-de lucrări:Invelitori din placi (tip tigla)		3 zile		107 553.96 lei		
6	Categoria-de lucrări:instalarea opritori de zapada		1 zi		6661.27 lei		
7	Categoria-de lucrări:Instalarea sisteme de jgheaburi		1 zi		18 671.77 lei		
8	Categoria-de lucrări:Instalarea sisteme de burlane		1 zi		7162.08 lei		
9	Categoria-de lucrări:Transportarea pamintului cu automasculanta de 10 t		1 zi		121.60 lei		
10	Categoria-de lucrări:Transportul prin purtarea directa al materialelor incomode		1 zi		1505,60 lei		

Semnat: _electronic_

Data completarii:26.04.23

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Piramidgrup_