

Graficul

***de executie a lucrarilor de reparatie a scarilor de acces la et. II, III si birou et.III din incinta
Palatului de Cultura mun.Soroca.***

SRL “Polimer”

<i>Nr</i>	<i>Denumirea lucrarilor</i>	Anul 2021							
		<i>iunie</i>				<i>iiulie</i>			
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>1</i>	<i>Scara et.2 (est)</i>								
<i>2</i>	<i>Scara et.2 (vest)</i>								
<i>3</i>	<i>Scara et.3 (est)</i>								
<i>4</i>	<i>Scara et.3 (vest)</i>								
<i>5</i>	<i>Captusirea scarilor (partea inferioara)</i>								
<i>6</i>	<i>Lucrari de montare</i>								
<i>7</i>	<i>Birou et.3</i>								

Lucrarile vor fi executate pina la 31 iulie 2021

Director SRL “Polimer”

V.Svetenco