

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a acoperișurilor (hidroizolare)

Anexa nr.10

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1 2022											
		2022											Anul (n)
1.	Organizare de șantier	1 lună	2 lună	3 lună	4 lună	5 lună	6 lună	7 lună	8 lună	9 lună	10 lună	11 lună	12 lună
2.	RpCB09A RpCK07C RpCK01B	4 zile											
3.	RplzC01D2 CE13A CE13A	10 zile											
4.	RpCB09A CG01A RpC123B	6 zile											
5.	RplzC01D2 CE13A CE13A CE13A	10 zile	9 zile										
6.	T-B05A2-9		1 zi										

Semnat:

Nume: Dragusan Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii: Direcția

Denumirea întreprinderii: "D.P.E. REE"

