

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII
Construcția complexului sportiv cu acoperire artificială s. Mihăileni r. Rîșcani

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 (pina la 27.08.2025)									
		I lună	II lună	III lună	IV lună	V lună	VI lună				
1.	Lucrări de construcții generale (deviz 1)	+	+	+	+	+	+				
2.	Rețele de apa și canalizare (deviz 2)		+	+	+		+				
3.	Rețele electricitate (deviz 3)			+	+		+				

Data completării **04.02.2025** Cu stimă,

Ofertant, „**5AQ Invest., SRL**” _____