

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Denumirea obiectivului: Lucrari de reconstrucție a caminului nr.3 cu supraetajarea unui nivel suplimentar și mansard, termoizolarea fațadelor, din str. Malina Mică 68

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Suma totală , mii lei	Luni																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Compartiment C	16 920,43			1500	1500	2500	2500	2500	2000	1500	1500	1 420,43								
2	Compartimentul SA	34 559,48	1000	1250						1500	2000	2000	2000	2500	3500	4000	5000	5000	2500	2 309,48	
3	Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare la subsol	531,04										100	185						100	146,04	
4	Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare mai sus cota 0.000	1 775,68							150	200	200								400,00	825,68	
5	Incalzire.	3 626,44							200	435	435							300	1500	756,44	
6	Ventilare	1 227,81										240	250						300	437,81	
7	Conditionare	160,46										25							135,46		
8	Alimentare de caldura sistem P1,P2	75,66												40					35,66		
9	Racire cu aer in sistemele P1.P2	182,84												20					162,84		
10	Echipament Electric EEF/IEI	3 110,32								200	300	430						900	600	680,32	
11	Comunicatii telefonice si semnalizare	1 522,73								150	150	200						200	400	422,73	
12	Semnalizarea de incendiu SI	1 056,90								50	100	100						100	400	306,9	
13	Sistema avertizare si comanda de evacuare (SACE) SII	460,60									30	60							100	270,6	
14	Aparate e de automatizare AIVC	122,38										50							20	52,38	
15	Automatizarea conductelor interioare de alimentare cu apa si canalizare AAC	46,97										15							31,97		
16	Semnalizarea automata de paza SPA	575,55										150	75						100	250,55	
17	Ascensor pentru pasageri 630kg	1 550,86															650	650	250,86		
18	Platforma de ridicare pentru persoane cu mobilitate limitata	438,15																	438,15		
19	Reparatie Havuz	39,16													39,16						
20	Construirea liniei electrice de 0,4kV	682,79													500	182,79					
21	Retele de alimentare cu apa exterioare	99,24													30	69,24					
22	Amenajare a terenului	1 391,15																500	400	491,15	
23	Forme arhitecturale mici	173,54																		173,54	
	Total	70 330,20	1000,0	1250,0	1500,0	1500,0	2500,0	2500,0	2500,0	3850,0	4535,0	4715,0	4790,4	3070,0	4039,2	4212,8	5719,2	7650,0	7874,9	7123,6	

Semnat: _____

Nume: Varinschii Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Varincom SRL

L.S.