

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII
Lucrari de reconstrucție a salii sportive din s. Drasliceni, r-nul Criuleni.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 (pina la 27.08.2025)									
		I lună	II lună	III lună	IV lună	V lună	VI lună				
1.	Solutii arhitecturale (SA) (etapa 3)	+	+	+							
2.	Retele de apeduct si canalizare interne (etapa 3)		+	+							
3.	Incalzire, ventilare si conditionare (etapa 3)	+		+							
4.	Retele electrice interne (etapa 3)	+		+							
5.	Semnalizarea de incendiu (etapa 3)	+		+							
6.	Litere volumetrice (etapa 3)			+							
7.	Amenajare (etapa 3)			+							

Data completării 02.05.2025 Cu stimă,

Ofertant, „5AQ Invest., SRL” _____