

## GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație a sălilor de studii la et. III în corpul de studii nr. 17 a IP  
UTM din str. Mircești, 56/1, mun. Chișinău

Denumirea lucrarilor	LUNILE																																			
	I Luna												II Luna												III Luna											
Lucrari de repatare in auditorii																																				
Lucrari de reparatii a coridorului																																				
Lucrari de reparatie in vecuu et. III																																				
Diverse lucrari																																				

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 3 luni

Data completării 27/05/2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid



