

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de instalare a sistemului de racordare a boxelor portative de distribuție a energiei electrice din incinta Palatului Național "Nicolae Sulac"
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte / denumirea obiectului | Anul 2022 | | | | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------|-------|--------|------------|-----------|
| | | 7 luni calendaristice | | | | | | |
| | | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie |
| 1 | Organizare de șantier | ---_ | | | | | | |
| 2 | Obiect 01 Categoría de lucrări: Lucrări de instalare a sistemului de racordare a boxelor portative de distribuție a energiei electrice din incinta Palatului Național "Nicolae Sulac" | ----- | | | | | | |

Semnat: _____

Nume: **Gondobescu Stepan**
Funcția în cadrul întreprinderi: **Director general**
Denumirea întreprinderi: **"Electro Service Grup" SRL**