

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de pavare a unui segment de trotuar din s. Cucoara, r-nul Cahul

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022-2023						...						
		Luna												
		1	2	3	4	5	6	7-8	9-10	10-11	12-13	14-15	16-18	
1.	Organizare de șantier	±												
	Sapaturi	±												
	Desfaceri de borduri	±												
2.	Compactare	±	±											
	Montarea bordurilor			±	±									
3.	Montarea pavajului			±	±									
4	Finisari				±									

Semnat: _____

Nume: Niculita Chirill

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL