

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Montarea sistemului de încălzire Centrul de Cultură Tineret și Sport din s.Hîrbovăț r-nul Anenii Noi

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025																											
		Iulie				August				Septembrie				Octombrie				Noiembrie				Decembrie							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Organizare de șantier																												
2	Montarea sistemului de încălzire Centrul de Cultură Tineret și Sport din s.Hîrbovăț r-nul Anenii Noi																												

Semnat: _____

Nume: **Cubreacov Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „IMO POST”**