

OFERTANT
„ST LUX INTERN„ SRL
(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

____ „ **Lotul nr. 1 - Lucrări de amenajare a acceselor spre pavilioane pe teritoriul grădinițelor de copii subordonate DETS sectorul Ciocana** ,,

(denumirea lucrării)

Nr	Denumirea lucrărilor	30 zile Începerea lucrărilor în decurs de 3 zile de la semnarea contractului.
		15.08.26 - 15.09.2026
	Organizare de șantier	
I.	Lucrări de reparație	

Data : 30/iulie / 2026

Stoianov Alexandr, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semnez
oferta pentru și în numele
„ST LUX INTERN ” S.R.L.

(semnătura autorizată)