

**Proces-verbal  
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr. 04 din 03.12.2025  
localitatea s.Gura Galbenei, r.Cimislia

Cu privire la lucrările de construcții „Lucrări de reparații a străzii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei r. Cimislia” executate la obiectivul str. Vasile Lupu s.Gura Galbenei,r.Cimislia în cadrul contractului nr. LD 03-25 din 24.09.2025, încheiat între S.R.L. ”POMIXNORD” si Primaria s. Gura Galbenei, r. Cimislia

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. \_\_\_\_\_, din \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_ cu valabilitatea până la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 03.12.2025 fiind formată din:  
Munteanu Constantin,primarul s.Gura Galbenei -presedintele comisiei  
Gladcov Eugeniu, diriginte de santier,membru  
Cheptene Gheorghe, responsabil tehnic,membru  
Nagacevski Andrei, specialist atestat in constructii,membru  
Mardari Victoria,specialistă achizitii publice și scrieri de proiecte,membru  
Bîrsan Maria,contabil sef,membru  
Sîrbu Mihail - consilier local, membru.

(nume, prenume, funcție)

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

Ceban Veaceslav - Director SRL ”POMIXNORD”

(nume, prenume, funcție)

b) proiectantul:

\_\_\_\_\_ (nume, prenume, funcție)

c) invitat

Popescu Oleg, specialist Direcția control implementare

(nume, prenume, funcție)

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.  
Obiectivul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, cu adresa \_\_\_\_\_, cu destinația \_\_\_\_\_, format din următoarele construcții \_\_\_\_\_, având suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_ și numărul de nivele \_\_\_\_\_.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 21.11.2025;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de 4 950 015,80 lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: „Lucrări de reparații a străzii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei r. Cimislia”

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: „Lucrări de reparații a străzii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei r. Cimislia”

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: **„Lucrări de reparații a străzii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei r. Cimișlia”**

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției **„Lucrări de reparații a străzii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei r. Cimișlia”**

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:  
**De-a receptiona obiectul nominalizat, la terminarea lucrărilor**

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:  
**Lucrările de reparație a străzii au fost executate în tot volumul prevăzut în documentația de deviz, cartea tehnica este completa.**

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
**De receptionat la terminarea lucrărilor și de recomandat beneficiarului exploatarea corectă a lucrărilor executate**

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia. (1)

<sup>(1)</sup> Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată

11. Prezentul proces-verbal, conținând **trei** file și **cinci** anexe numerotate, cu un număr total de **opt** file, a fost încheiat la data de **în cinci** exemplare.  
**Comisia de recepție:**

Președinte: **Munteanu Constantin**  
(nume, prenume)

Digitally signed by Munteanu Constantin  
Date: 2025.12.03 15:06:35 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



(semnătura)

Membri: **Gladcov Eugeniu**  
(nume, prenume)

Digitally signed by Gladcov Eugeniu  
Date: 2025.12.03 14:46:14 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



(semnătura)

**Cheptene Gheorghe**  
(nume, prenume)

Digitally signed by Nagacevschi Andrei  
Date: 2025.12.03 16:13:06 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



(semnătura)

**Nagacevschi Andrei**  
(nume, prenume)

Digitally signed by Mardari Victoria  
Date: 2025.12.03 15:01:34 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



(semnătura)

**Mardari Victoria**  
(nume, prenume)

Digitally signed by Bîrsan Maria  
Date: 2025.12.03 15:22:39 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



(semnătura)

**Bîrsan Maria**  
(nume, prenume)

Digitally signed by Sîrbu Mihail  
Date: 2025.12.03 14:54:35 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



(semnătura)

**Sîrbu Mihail**  
(nume, prenume)

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)

Reprezentantul INST<sup>(2)</sup>

\_\_\_\_\_ (nume, prenume)

\_\_\_\_\_ (semnătură)

Şef/şef adjunct al INST<sup>(2)</sup>

\_\_\_\_\_ (nume, prenume)

\_\_\_\_\_ (semnătură)

<sup>(2)</sup> Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

12. Construcția „Lucrări de reparații a străzii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei r. Cimișlia”:

*Transmisă:*

**Executant: S.R.L. ”POMIXNORD”**

**Director**

**03 decembrie 2025**

Digitally signed by Ceban Veaceslav  
Date: 2025.12.03 16:56:58 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătura)

L.Ș.

*Primită:*

**Investitor: Primaria s.Gura Galbenei**

**Primar Constantin Munteanu**

**03 decembrie 2025**

Digitally signed by Munteanu Constantin  
Date: 2025.12.03 15:06:56 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătura)

L.Ș.









### Valoarea obiectivului

„Lucrări de reparații a străzii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei r. Cimișlia”	4 950 015,80 lei

Digitally signed by Munteanu Constantin  
Date: 2025.12.03 15:08:42 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beneficiar

Digitally signed by Ceban Veaceslav  
Date: 2025.12.03 17:00:37 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Antreprenor

MOLDOVA EUROPEANĂ



#	Semnatar	Semnătura	Organizația	Data semnării
1	Ceban Veaceslav 0960302543903	✓ Validă	POMIXNORD SRL 1008600013287	03.12.2025 17:00:40
2	Ceban Veaceslav 0960302543903	✓ Validă	POMIXNORD SRL 1008600013287	03.12.2025 16:59:48
3	Ceban Veaceslav 0960302543903	✓ Validă	POMIXNORD SRL 1008600013287	03.12.2025 16:59:17
4	Ceban Veaceslav 0960302543903	✓ Validă	POMIXNORD SRL 1008600013287	03.12.2025 16:58:38
5	Ceban Veaceslav 0960302543903	✓ Validă	POMIXNORD SRL 1008600013287	03.12.2025 16:57:29
6	Ceban Veaceslav 0960302543903	✓ Validă	POMIXNORD SRL 1008600013287	03.12.2025 16:57:00
7	Cheptene Gheorghe 0971605893891	✓ Validă		03.12.2025 16:54:21
8	Nagacevschi Andrei 0962210208442	✓ Validă		03.12.2025 16:13:07
9	Bîrsan Maria 0991708403520	✓ Validă	PRIMĂRIA SATULUI GURA GALBENEI 1007601008878	03.12.2025 15:22:36
10	Munteanu Constantin 2000037041524	✓ Validă	PRIMĂRIA SATULUI GURA GALBENEI 1007601008878	03.12.2025 15:08:39
11	Munteanu Constantin 2000037041524	✓ Validă	PRIMĂRIA SATULUI GURA GALBENEI 1007601008878	03.12.2025 15:08:14
12	Munteanu Constantin 2000037041524	✓ Validă	PRIMĂRIA SATULUI GURA GALBENEI 1007601008878	03.12.2025 15:07:52
13	Munteanu Constantin 2000037041524	✓ Validă	PRIMĂRIA SATULUI GURA GALBENEI 1007601008878	03.12.2025 15:07:30
14	Munteanu Constantin 2000037041524	✓ Validă	PRIMĂRIA SATULUI GURA GALBENEI 1007601008878	03.12.2025 15:07:10
15	Munteanu Constantin 2000037041524	✓ Validă	PRIMĂRIA SATULUI GURA GALBENEI 1007601008878	03.12.2025 15:06:53
16	Munteanu Constantin 2000037041524	✓ Validă	PRIMĂRIA SATULUI GURA GALBENEI 1007601008878	03.12.2025 15:06:32
17	Mardari Victoria 2004040055682	✓ Validă	PRIMĂRIA SATULUI GURA GALBENEI 1007601008878	03.12.2025 15:01:31
18	Sîrbu Mihail 0970209193305	✓ Validă	PRIMĂRIA SATULUI GURA GALBENEI 1007601008878	03.12.2025 14:54:31
19	Gladcov Eugeniu 0960606968219	✓ Validă		03.12.2025 14:46:10