



VIG-HOUSE
CONSTRUIM VIITORUL ACASA

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia capitala a str.V.Aleksandri s.Onitcani r.Criuleni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026 90 zile		
		30 zile	30 zile	30 zile
	Organizare de șantier	100 %		
1.	Reparatia capitala a str.V.Aleksandri s.Onitcani r.Criuleni	33%	34%	33%

Nota:
Începerea lucrărilor este condiționată de:
- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climaterici;
din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică .

Data **27/ Aprilie / 2026**
Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"
(denumirea/numele ofertantului)

+ 373 79 009 742
+ 373 79 003 842

vighouse@mail.ru

MD-2059, str. Timisoara 25
mun. Chisinau, Republica Moldova

Cod Fiscal: 1018600024334

TVA: 0610932