

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația acoperișului șarpant la Liceul Teoretic "Alexei Mateevici", or. Cricova

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		
		60 zile calendaristice		
		20 zile	20 zile	20 zile
1.	Organizare de șantier	100%	---	---
2.	Categoria de lucrări: Reparația acoperișului șarpant la Liceul Teoretic "Alexei Mateevici" or. Cricova	20%	30%	20%

Data completării: **20 mai 2022**

Semnat: **electronic**

Nume: **Ivan Gradinari**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Ofertant: **SRL "VIG HOUSE"**