

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală unui sector de drum L 351 R1 drum de acces spre s. Sipoteni

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		
		2026		
		Total=30 zile		
		01-10	11-20	21-30
0	Organizare de șantier			
1	Reparația capitală unui sector de drum L 351 R1 drum de acces spre s. Sipoteni			

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL