

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului „**Reconstrucția lacului de acumulare a apei pentru irigare în s.Unguri, r-ul Ocnita**”.
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s. Unguri,**
4. Adresa beneficiarului: **s. Unguri, r-nul Ocnita,**
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
  - a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului, exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul,
  - a) inițială (la data semnării contractului) **1 514 753.21 lei** incl. TVA \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) **1 485 052.16 lei** fara TVA \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată **4 luni,**
  - b) efectiv realizată **4 luni (30.06 - 26.10.2022)**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nu au fost depistate
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu au fost depistate.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Arsenii Nicolae, în calitate de director,  
legal autorizat să semnez oferta  
pentru și în numele SC „Arnicauto” SRL

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 26 octombrie a.2023

Privind obiectul de infrastructură: **”Reconstrucția lacului de acumulare a apei pentru irigare în s. Unguri, raionul Ocnița”.**

Data de începere a construcției 30 iunie 2022: este executat în cadrul contractului Nr. 24/22 PRR din 27 iunie 2022

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.03 din 30.06.2022 valabilă pînă la 30.10.2022 eliberată de către Primăria Unguri.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul din ora 11<sup>00</sup> pînă la ora 13<sup>00</sup>, 26 octombrie a.2023.
- 2.

**Președintele comisiei: Alexandr Frasiniuc** – primaru-interimar satului **Unguri**

### Membrii comisiei:

1. **Maxim Valean** – reprezentantul grupul client
2. **Nicolae Bîrnaz** - responsabil tehnic
3. **Victor Cervatiuc** – specialist, reprezentantul UCIP IFAD
4. **Natalia Galușceac** - contabil șef al primariei

2. Au mai participat la recepție în calitate de invitați:

1. **Nicalae Arsenii** – reprezentantul antreprenorului, SRL ”Arnicauto”
2. **Andrei Palamarciuc** – proiectantul SRL ”Vitansia”

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 26.10. 2022;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost(nu au fosat) completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;



6) construcția s-a comportat satisfăcător în perioada de la terminarea ei la data de 26.10.2023 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 12 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3 a Procesului Verbal de terminare a lucrărilor;

7) valoarea obiectului este de **1 485 052,16 MDL** (fără TVA).

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:  
**Recepția finală a obiectului**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:  
**Comportarea satisfăcătoare a obiectului în perioada de garanție.**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:  
**Exploatarea obiectului conform destinației.**

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 26.10.2023 în 5 exemplare.

**Comisia de recepție finală:**

Alexandr Erasiniuc

Maxim Valean

Nicolae Bîrnaz

Victor Cervatiuc

Natalia Galușceac



H. Tălcuș -



**Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.**

---

**1. Lucrări de reconstrucție, inclusiv:**

- executarea lucrărilor de reconstrucție conform documentației de proiect (oferta contractantului) și devizului de cheltuieli:

a. Curățirea lacului din sendimente și stuf:

b. Amenajarea platformei pentru depozitarea sapropelului și canalului de drenaj:

c. Instalarea "Panou Informativ".

**Primar-interimar**

**Reprezentant grup client**

**Responsabil tehnic**

**Antreprenorul :  
SRL "Arnicauto"**



**Alexandr Frasiniuc**

**Maxim Valean**



**Nicolae Birnaz**




**Nicolae Arsenii**



**Observațiile Comisiei de recepție finală.**

*nu sunt*



**Primar-interimar**




**Alexandr Frasiniuc**

**Reprezentant grup client**



**Maxim Valean**

**Responsabil tehnic**



**Nicolae Barnaz**

**Antreprenorul SRL "Arnicauto"**



**Nicolae Arsenii**



