

**Formularul 3.5****Graficul de executie a lucrării “Reparații curente a teritoriului în interiorul cartierelor caselor de locuit prin repararea gropilor”**

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		Anul 2019											
		Octombrie						Noiembrie					
1	Reparații curente a teritoriului în interiorul cartierelor caselor de locuit prin repararea												
	<b>Total termen de executie</b>	<b>2 (doua) luni calendaristice</b>											

Data completării: 03.10.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Plesca AlexeiFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: ”LUXGAZ” SRL