

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 Lucrări de reparație a acoperișului la LT M.Lomonosov

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019											
		Septembrie				Octombrie				Noiembrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier												
2.	Lucrari generale												
3.	Lucrari de acoperis												

Semnat: _____

Nume: **Stancev Dumitru**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei **SRL NICANAS**