

Grafic de executare a lucrărilor

*Gazoductului de presiune joasă (luping) în perimetrul străzilor
N. Bălcescu - I. L. Caragiali - Tineretului - Șt. Cel Mare - C. Porumbescu, or. Cahul”*
”

		Anul 2024											
		Luna											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Organizarea șantierului				x								
	Montarea elementelor de susținere					x							
	Montarea gazoductului subteran				x	x	x						
	Montarea gazoductului supraterran					x	x	x	x				
	Montarea utilajului							x					
	Probe și verificări								x	x			
	Înlăturarea neajunsurilor depistate								x	x			
	Darea în exploatare									x	x		

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic:

Administrator Ciorba E.

Semnătura

Data completării: 11.03.2024