

ACORD ADIȚIONAL Nr.1

la contractul de achiziționare a serviciilor de responsabil tehnic
nr. 01/S/19 din 11.01.2019

” 13 ” februarie 2019

or. Cimișlia

Prezentul acord adițional este încheiat între:

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, MD-4101, cu sediul în or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare 12, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Justiției nr. 1009601000290 din 18 decembrie 2009, tel./fax 0 (241) 2 62 86 prin reprezentantul legal Dna **Maria CULEȘOV**, Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și

Compania „Verluxcons” SRL, cu sediul în mun. Hîncești, str. George Enescu, 19, în calitate de Prestator, tel: 069372418, e-mail: vlad.hincesti@yahoo.com, cod fiscal 1017605005588, înregistrată la IP „Agenția Servicii Publice” Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept la 30.11.2017, reprezentat de Dl **Vladimir BLIȘCIAC**, în calitate de **Prestator**, pe de altă parte.

în scopul modificării Contractului nr. 01/S/19 din 11 ianuarie 2019 (numit în continuare Contract), privind prestarea **Serviciilor de responsabil tehnic al lucrărilor „Construcția apeductului magistral Cahul- Lebedenco Pelinei-Găvănoas - Vulcănești (satele) - Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca, ETAPA I. Faza 1”**, Cod achiziție publică: MSPL/GIZ/S/SRTA/001

Prezentul acord se încheie ca urmare a modificării valorii Contractului de antrepriză nr. 01/18/L/GIZ din 24 septembrie 2018. Dat fiind faptul că valoarea Contractului de prestări servicii nr. 01/S/19 din 11 ianuarie 2019 constituie **0,46 %** din valoarea Contractului de bază, este necesar a opera modificările de rigoare în acesta.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. **Articolul B, pct 5.** Se majorează prețul contractului cu **26 207,78 (douăzeci și șase mii două sute șapte lei, 78 bani) MDL, cu TVA la cota 0 (zero)**. Valoarea serviciilor de responsabil tehnic ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **151 823,68 (o sută cincizeci și una mii opt sute douăzeci și trei lei, 68 bani) MDL, cu TVA la cota 0 (zero)**, în conformitate cu legile în vigoare, ceea ce reprezintă **0,46 %** din valoarea lucrărilor supravegheate.
2. **Articolul 3, pct 3.1.** Se majorează costul serviciilor conform prezentului contract constituie **151 823,68 (o sută cincizeci și una mii opt sute douăzeci și trei lei, 68 bani) MDL, cu TVA la cota 0 (zero)**.

Orice modificare efectuată prin prezentul Acord adițional este obligatorie pentru fiecare Parte, iar prevederile nemodificate rămân obligatorii în continuare pentru fiecare Parte a Contractului de prestări servicii nr. 01/S/19 din 11 ianuarie 2019.

Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare, toate având valoare juridică, câte un exemplar pentru Contractant, Autoritatea Contractantă și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) Moldova.

PRESTATOR

SRL „Verluxcons”


MD-3401, mun. Hîncești, str. George Enescu, 19
BC „Moldindconbank” S.A. fil. Hîncești
c/b: MOLDMD2X323
cod IBAN: MD02ML000000002251323635
c/f: 1017605005588
Tel: 069372418
e-mail: vlad.hincesti@yahoo.com

BENEFICIAR

Agenția de Dezvoltare Regională Sud

MD-4101 or. Cimișliabul. Ștefan cel Mare, 12
BC Mobiasbanca Groupe Societe Generale S.A.
cod IBAN: MD32MO2271ASV12128727100MDL
BIC–MOBBMD22
c/f: 1009601000290
Tel/Fax: 0 (241) 2-62-86
e-mail: adrsud@gmail.com

Vladimir BLIȘCIAC



Maria CULEȘOV

