

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparația și modernizarea parțială a drumului local de interes raional L – 410 Ratuș – Micăuți
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025, luna									
		septembrie			octombrie				noiembrie		
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1.	Lucrări pentru executarea îmbrăcăminții rutiere										
2.	Montarea pietrei de bordura										
3.	Amenajarea si construcția trotuarelor										
4.	Lucrări pentru executarea acceselor										
5.	Construcția si montarea parapetului metalic										

Termenul de executie a lucrarilor maximum 90 zile

Semnat: 28.08.2025

Nume: Mrug Vitalii

Funcția în cadrul întreprinderii: director general

Denumirea întreprinderii: „GENESIS International” SRL