

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație capitală a încăperilor cu extinderea intrării principale a Centrului National de Medicina Sportiva "Atletmed"

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024							
		luni							
		1				2			
1	Organizarea de santier	■							
2	Desfaceri/demolare		■						
3	Constructii din beton armat		■	■					
4	Solutii arhitecturale		■	■					
5	Lucrari de reparatie			■	■				
6	Lucrarile santehnice		■	■					
7	Lucrarile electrice			■	■	■			

Durata de executie - 45 zile

