

CONTRACT Nr. 2021/04
de livrare a bunurilor și executare a lucrărilor

„16” 04 2021

mun. Chișinău

„**HORUS ENERGY**” S.R.L., denumită în continuare **Executor**, în persoana Administratorului Valentin Balan, care activează în baza Statutului, pe de o Parte și,

„**TERMOELECTRICA**” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului General **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Obiectul prezentului Contract îl constituie „**modernizarea stațiilor de pompare SP 22, SP 4, SP 6**” în continuare „**Bunuri și Lucrări/Instalații**”.

Sortimentul bunurilor, cantitatea, tipul, volumul și prețul lucrărilor sunt specificate în Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, nr.9, nr.10, nr.11, nr.12 (Formulare nr.7, Formulare nr.3 și Formulare nr.5), și Anexele nr.13 (Lista utilajului de bază) și nr.14 (Grafic de executare) ce constituie parte integrantă a prezentului contract.

1.2 Calitatea bunurilor, specificațiile tehnice ale bunurilor și lucrărilor expuse în Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, nr.9, nr.10, nr.11, nr.12, nr.13, nr.14 trebuie să corespundă cerințelor Caietelor de Sarcini nr.107/21, 106/21, 105/21 în continuare CS și documentației de proiect (prezentată de Beneficiar) care este parte componentă a procedurii de achiziție, standardelor, condițiilor tehnice, și certificatului de calitate eliberat de producător, ce vor însoți bunurile livrate.

1.3 Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuarea lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Executorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4 Beneficiarul are dreptul să reducă volumul lucrărilor care includ Echipamentele și materialele coordonate conform Anexei nr. 13, care vor fi achiziționate necondiționat de către Beneficiar.,

1.5. Pentru restul lucrărilor Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Executantului cu cel puțin 15 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

II. TERMENUL ȘI CONDIȚIILE DE LIVRARE-EXECUTARE

2.1 Livrarea bunurilor și executarea lucrărilor se va efectua conform graficului stabilit de Beneficiar prezentat în Anexa nr.14 din contul și cu transportul Executorului, fapt confirmat prin procesul verbal de executare a lucrărilor.

2.2 Documentația de însoțire va include:

2.2.1 Executorul trebuie să furnizeze în format scanat și pe hârtie documentația tehnică în limba originală și traducerea în limba română sau rusă inclusiv:

- a. Pașapoartele tehnice ale echipamentului;
- b. Manuale pentru exploatare, cu specificația lucrărilor de profilaxie și periodicitatea lor;
- c. Certificate de garanție și conformitate/calitate a utilajului;
- d. Manualul complet pentru instalare;
- e. Manualul complet pentru exploatare;
- f. Documentația de execuție în volum complet (scheme, rapoarte, acte de punere în funcțiune);
- g. Acte de încercări complexe;
- h. Proces verbal de recepție a lucrărilor executate separat pe compartimente;
- i. Proces verbal de recepție finală și dare în exploatare a lucrărilor.
- j. Factură fiscală;

2.2.2 Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

- a. Legea Nr.186 din 10.07.2008 securității și sănătății în muncă, Hotărârea Guvernului Nr.95 din 05.02.2009;

- b. Hotărârea Guvernului Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de Securitate și sănătate la locul de muncă;
- c. Hotărârea Guvernului Nr.362 din 27.05.2014 cu privire la aprobarea cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz;
- d. Hotărârea Guvernului Nr.589 din 12.05.2016 privind cerințele minime de Securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibrațiile mecanice.
- e. NE1 – 02:2019 – Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice;
- f. RS-21 – Reguli de exploatare tehnică a instalațiilor electrice, centralelor termice și rețelelor aferente „Termoelectrica”SA;
- g. NAIE ed.7 – Normele de amenajare a instalațiilor electrice;
- h. ПД 34.45-51.300-97 – Volumul și normele de încercări ale utilajului electric;
- i. Proiect – 273-274/2019-SP4, 273-274/2019-SP22, 273-274/15-11-2019.

III. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea totală a contractului constituie **62 660 000,00 (șaizeci și două milioane șase sute șaiszeci mii) Lei, 00 bani, inclusiv TVA 20%**.
- 3.2 Preturile bunurilor și lucrărilor fixate în Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, nr.9, nr.10, nr.11, nr.12, rămân neschimbate pe toată durata contractului.
- 3.3 Achitarea bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament, în decurs de 180 zile calendaristice din data livrării bunurilor în baza facturii fiscale și semnării actului de primire-predare a bunurilor, iar achitarea lucrărilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 180 zile calendaristice din data executării lucrărilor în baza facturii fiscale și semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate separat pe compartimente.

IV. CONTRACTANT INDEPENDENT

- 4.1 Executorul va fi un contractant independent la îndeplinirea Contractului și va fi unicul responsabil pentru modul în care este realizat Contractul. Toți angajații, reprezentanții sau Subcontractorii angajați de către Executor în legătură cu executarea Contractului trebuie să fie sub controlul complet al Executorului. Toți subantreprenorii Executorului necesită să fie aprobați de Beneficiar.

V. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

- 5.1. **Executorul are următoarele obligațiuni:**
 - 5.1.1. va îndeplini toate lucrările **la cheie**;
 - 5.1.2. va asigura executarea calitativă și în termen a lucrărilor conform Caietelor de sarcini nr.107/21, 106/21, 105/21, documentației de proiect (prezentată de Beneficiar), documentației normativ-tehnice, regulilor de construcție și exploatare în condiții de siguranță a dispozitivelor, etc.;
 - 5.1.3. va înlătura din cont propriu orice neconformitate la executarea lucrărilor, care nu corespunde cu proiectul tehnic, confirmata ca fiind din vina sa;
 - 5.1.4. va asigura executarea lucrărilor de demolare, stocare și predarea echipamentului demontat la depozitul Beneficiarului, instalare și de construcție în conformitate cu cerințele cadrului normativ-legislativ în vigoare în RM, cu respectarea tuturor cerințelor de securitate a muncii, precum și cu cerințele expuse în proiect și CS;
 - 5.1.5. va asigura restabilirea tuturor suprafețelor și spațiilor afectate în timpul executării lucrărilor din cadrul contractului;
 - 5.1.6. va furniza toate echipamentele/bunurile noi și fabricate cu cel mult un an înainte de livrarea acestora;
 - 5.1.7. va executa lucrările în volum prevăzut de documentația de deviz conform termenilor stabiliți în graficul de execuție;
 - 5.1.8. va asigura corespunderea echipamentului nou montat cu proiectele prezentate de Beneficiar și cerințele CS;
 - 5.1.9. va asigura măsurile necesare pentru protecția mediului pe și în afara șantierului;

5.1.10. va realiza furnizarea întregului Utilaj și îndeplinirea tuturor Serviciilor de Instalare necesare pentru modernizarea SP, precum și fabricarea Utilajului (inclusiv procurarea, asigurarea calității, construirea, instalarea, lucrări civile asociate, activități de pregătire punere în funcțiune, de dare în exploatare și livrarea), instalarea, finalizarea și darea în exploatare a Instalațiilor în conformitate cu planurile, procedurile, specificațiile, desenele, codurile și orice alte documente specificate în Proiect și cerințele CS. Asemenea specificații includ, dar nu se limitează la, furnizarea de servicii de inginerie, aprovizionarea cu forță de muncă, materiale, echipament, piese de schimb și accesorii; Echipamentul Executorului; utilități și materiale de construcție; materiale temporare; eșafodaje și instalații; transport (inclusiv și fără a se limita la descărcare și transport (tracțiune) către/de la/ pe Șantier); și depozitare, cu excepția acelor bunuri, lucrări și servicii care vor fi furnizate sau prestate de către Beneficiar, în volumele specificate în devizele de Cheltuieli anexate.

5.1.11. **Executorul** va efectua toate aceste lucrări și va furniza toate articolele și materialele care nu sunt menționate în mod expres în Contract, dar care pot fi rezonabil conchise din Proiect și CS ca fiind necesare pentru Finalizarea Instalațiilor ca și cum astfel de lucrări și/sau articole și materiale au fost menționate în mod expres în Contract. Obligațiunile se consideră a fi onorate la realizarea **“la cheie”** a lucrărilor de modernizare în complex cu perfectarea Devizelor de Execuție.

5.1.12. **Executorul** este obligat să furnizeze piese de schimb necesare pentru exploatarea și întreținerea Instalațiilor pentru perioada specificată în CS conform specificațiilor tehnice și cantităților solicitate de astfel de piese de schimb.

5.1.13. **Executorul** confirmă că a intrat în esența Contractului în baza unei examinări corespunzătoare a datelor cu privire la Instalații, inclusiv oricăror date cu privire la lucrările necesare în baza informațiilor pe care **Executorul** ar fi putut obține din inspectarea vizuală a șantierului. **Executorul** recunoaște că orice eșec de a se familiariza cu toate aceste date și informații nu eliberează de responsabilitate pentru estimarea propriu-zisă a dificultăților de executare cu succes a Instalației.

5.1.14. **Executorul** va deține toate permisele, aprobările și licențele de la toate autoritățile locale, de stat, guvernamentale sau întreprinderi publice (din Republica Moldova) pe care aceste întreprinderi sau autorități le solicită **Executorului** sau care sunt necesare pentru îndeplinirea Contractului, inclusiv pentru întregul Echipament, importat de **Executor**.

5.1.15. **Executorul** va prezenta proiectul de execuție a lucrărilor (în continuare PEL), care va fi aprobat de Beneficiar;

5.1.16. **Executorul** este obligat să desemneze persoane responsabile pentru colaborare operativă cu **Beneficiarul** pe toată durata executării lucrărilor pentru fiecare șantier în parte.

5.1.17. **Executorul** este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale RM, specializat pentru fiecare tip de lucrare.

5.1.18. **Executorul** trebuie să prezinte Beneficiarului listele personalului cu drept de execuție a lucrărilor, care trebuie să posede dreptul de a emite autorizații sau dispoziții de lucru, de a fi numiți conducători de lucrări, șefi de lucrări, membri de formațiune și să confirme grupele de electrosecuritate a personalului electrotehnic/alte permise de exercitare necesare pentru executarea lucrărilor în conformitate cu NE1 – 02:2019.

5.1.19. **Executorul** va organiza perfectarea și eliberarea legitimațiilor de identificare personalului autorizat de executarea lucrărilor, pentru asigurarea accesului pe șantier și legitimare în timpul executării lucrărilor Legitimația trebuie să conțină cel puțin: fotografia persoanei, numele și numărul legitimației, ștampila angajatorului.

5.1.20. **Executorul** va emite și va păstra la fiecare SP reconstruită, lista cu persoanele autorizate de executarea lucrărilor care, la cerere, se va pune la dispoziția **Beneficiarului**.

5.1.21. **Executorul** este responsabil de asigurarea tuturor condițiilor necesare cerințelor de securitate și sănătate în muncă pe teritoriului șantierului de lucru, conform prevederilor Hotărârilor de Guvern Nr. 80/2012, Nr. 603/2011, Nr. 918/2013, altor Hotărâri de Guvern din domeniu, cât și a Legii 186/2008.

5.1.22. **Executorul** va informa **Beneficiarul** în mod obligatoriu despre detaliile oricărui accident ce a avut loc pe șantierul de lucru, imediat după producerea evenimentului. Echipamentele de protecție a personalului vor fi disponibile în cantități suficiente și vor corespunde prevederilor Hotărârii de Guvern Nr. 603/2011.

5.1.23. **Executorul** va asigura pe șantier semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă în corespundere cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr. 918/2013.

5.1.24. **Executorul** va asigura în procesul de executare a lucrărilor, respectarea cerințelor de securitate industrială, specifice fiecărui tip de lucrare efectuat de personalul implicat în realizarea lucrărilor pe șantier.

5.1.25. Înaintea începerii lucrărilor pe șantier, **Executorul** va elabora Planul de securitate și sănătate al șantierului, care va cuprinde ansamblul de măsuri ce trebuie executate în vederea prevenirii riscurilor profesionale, care pot apărea în timpul desfășurării activităților pe șantier, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr. 80/2012.

5.1.26. Înaintea începerii lucrărilor pe șantier, **Executorul** va desemna un coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrărilor (funcția poate fi combinată cu funcția de responsabil de șantier), în modul stabilit și cu atribuțiile descrise în Hotărârea de Guvern Nr. 80/2012.

5.1.27. **Executorul** va organiza perfectarea și eliberarea taloanelor de autorizare personalului electrotehnic autorizat la executarea lucrărilor în conformitate cu pct. 955 NE 1 – 02:2019 „Norme de Securitate la Exploatarea Instalațiilor Electrice”, aprobate prin Hotărârea ANRE nr.394/2019, pentru asigurarea accesului pe șantier și legitimare în timpul executării lucrărilor. Talonul de autorizare trebuie să corespundă Anexei 5 a NE 1 – 02:2019 „Norme de Securitate la Exploatarea Instalațiilor Electrice”.

5.1.28. **Executorul** va asigura calitatea corespunzătoare a materialelor utilizate la executarea lucrărilor, construcțiilor, diverselor produse și utilaje, corespunderea acestora cu cerințele tehnice, inclusiv și documentației de proiect, legislației în vigoare, standardelor naționale sau internaționale, condițiilor tehnice pentru executare, conformitatea lor cu certificatele corespunzătoare, pașapoartele tehnice și cu alte documente sau acte, care confirmă calitatea acestora. Toate resursele tehnico – materiale specificate în devizele de cheltuieli vor fi livrate de către Executor și trebuie să asigure executarea lucrărilor conform proiectului sub principiul la cheie. Resursele date trebuie să conțină pașapoarte tehnice și certificate de conformitate conform cerințelor Caietului de Sarcini, materialele și utilajul trebuie să fie noi și de calitate înaltă.

5.1.29. **Executorul** va asigura calitatea executării tuturor lucrărilor în strictă conformitate cu criteriile tehnice înaintate în contextul prezentelor Specificații și a Documentației Normativ -Tehnice (DNT) în vigoare, Normelor și Regulilor în construcții și a altor acte normative cu personal electrotehnic calificat cu experiență în executarea lucrărilor similare și care să aibă dreptul de executare a lucrărilor în instalațiile electrice aferente proiectului;

5.1.30. **Executorul** trebuie să respecte condițiile și tehnologia de executare a lucrărilor la toate etapele.

5.1.31. **Executorul** va prevedea pentru toate tipurile de lucrări soluții de limitare a răspândirii în afara zonei șantierului a zgomotului, pulberilor de praf și a altor substanțe sau materiale de construcții care pot dăuna sănătății oamenilor, cât și mediului înconjurător. La intrare pe șantier va fi prevăzut un panou informativ despre proiect în conformitate cu cerințele legislației în vigoare.

5.1.32. **Executorul** va despăgubi și exonera Beneficiarul împotriva oricăror, daune, pretenții, amenzi, penalități și cheltuieli de orice natură care decurg sau care rezultă din încălcarea acestor legi de Executor sau angajații lui.

5.1.33. **Executorul** va asigura organizarea de șantier și zonele de lucru cu utilități (apă, energie electrică, etc), prin racorduri provizorii la rețelele existente (după sistemele de evidență comercială a acestor utilități) în cadrul locațiilor SP, în coordonare obligatorie cu Beneficiarul. Localizarea tuturor utilităților existente, în limitele lucrărilor de execuție propuse, va fi pe responsabilitatea totală a **Executorului**.

5.1.34. **Executorul** va prezenta Beneficiarului în termen de **15 de zile** din data semnării Contractului, Proiectul de execuție a lucrărilor , îndeplinit în forma acceptabilă de Beneficiar, care va indica succesiunea (ordinea) în care se propune demontarea montare, ajustarea și pregătirea pentru darea în exploatare a Instalațiilor, PEL trebuie să fie în concordanță cu graficul de execuție anexat la Contract.

5.1.35. **Executorul** va prezenta Beneficiarului în termen de **90 de zile** din data semnării Contractului, programul punerii în funcțiune (PIF) cu indicarea reprezentanților ce vor fi antrenați, confirmând prin delegații disponibilitatea acestora. Obligatoriu va fi necesară implicarea acestora pentru lucrări de: aliniere a pompelor, ajustarea convertizoarelor, tablourilor de curent continuu, surselor de curent (UPS), celulelor de medie tensiune, automatizări electrice și tehnologice.

5.1.36. **Executorul** va monitoriza progresul tuturor activităților specificate în Graficul de execuție cu referință la termenii stabiliți, și va furniza Beneficiarului raportul de progres la fiecare **15 zile**. Raportul de progres va include: (a) procentul lucrărilor realizate în raport cu procentul planificat de a fi realizat pentru fiecare activitate; și (b) în cazul în care orice activitate este în urmă (întârziere) cu

graficul, va oferi comentarii și va stabili consecințele probabile, precizând măsurile corective luate. raportul detaliat trebuie să fie prezentat în formă acceptată de Beneficiar, bazat pe termenii declarați de livrare a echipamentului.

5.1.37. Dacă, în orice moment, **Executorul** va rămâne în urmă cu programul menționat, sau devine evident că va rămâne în urmă, **Executorul**, la cererea Beneficiarului va pregăti și prezenta Beneficiarului graficul revizuit, ținând cont de circumstanțele existente și va notifica în privința măsurilor luate pentru accelerarea progresului în așa fel ca să se atingă Finalizarea Instalațiilor în cadrul termenului stabilit, oricărei prelungiri a acesteia justificate, sau oricărei extinderi care poate fi convenită între **Beneficiar și Executor**.

5.1.38. **Executorul** va executa lucrările de bază și detaliate de inginerie în conformitate cu prevederile proiectului și Caietului de Sarcini sau în cazul în care nu se prevede altfel, în conformitate cu cerințele Beneficiarului și bunele practici de inginerie.

5.1.39. **Executorul** se obligă să obțină avizarea autorilor de proiect pentru introducerea modificărilor la etapa de efectuare a lucrărilor, în coordonare cu Beneficiarul. Documentația de execuție va fi elaborată și prezentată de către **Executor** Beneficiarului cu cel puțin **10 zile** înainte de punerea în funcțiune.

5.1.40. **Executorul** va fi responsabil pentru orice discrepanțe, erori sau omisiuni în specificații, desene și alte documente tehnice pregătite de Executor, indiferent dacă astfel de specificații, desene sau alte documente au fost aprobate de Beneficiar.

5.1.41. **Executorul** va avea dreptul să decline (renunțe) responsabilitatea pentru orice proiect, date, desen, specificație sau alt document sau orice modificare prin acordarea unui aviz de declinare Beneficiarului în coordonare cu autorul de proiect.

5.1.42. **Executorul** va asigura monitorizare necesară pe parcursul montării instalațiilor cu delegarea unui reprezentat pentru fiecare șantier în parte. Reprezentanții vor fi permanent la Șantier pentru a asigura monitorizarea instalării pe întreaga perioadă de derulare a lucrărilor. **Executorul** va asigura și angaja doar personal tehnic competent, cu experiență în domeniile respective.

5.1.43. **Executorul** va numi un responsabil de prevenirea accidentelor, care va răspunde pentru securitatea și prevenirea accidentelor. Această persoană trebuie să fie calificată pentru această responsabilitate și să aibă autoritatea de a emite dispoziții și de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor. Pe parcursul executării lucrărilor, Executorul îi va furniza acestei persoane toate cele necesare pentru a-și exercita responsabilitatea și autoritatea.

5.1.44. **Executorul** va păstra Șantierul rezonabil liber de orice obstrucție inutilă, și va depozita sau înlătura orice exces de materiale, va curăța orice resturi, rebuturi sau lucrări provizorii de pe Șantier, precum și va înlătura orice Echipament al **Executorului** care nu mai este necesar pentru executarea Contractului.

5.1.45. **Executorul** va asigura și menține pe cheltuiala sa paza și supravegherea necesară pentru executarea cuvenită și protecția Instalațiilor, după semnarea actului de transmitere a amplasamentului în folosință pentru perioada necesară execuției prevederilor a prezentului contract. La actul de transmitere urmează a fi atașată lista de inventariere a bunurilor/echipamentelor Beneficiarului ce nu vor fi utilizate în procesul tehnologic (nesupus demontării). Serviciile de paza particulară (buton de alarmă) contractate de Beneficiar, urmează a fi menținute pe toată perioada de valabilitate a contractului.

5.1.46. **Executorul** va prezenta Beneficiarului documentația completă a Instalațiilor montate. Documentația trebuie să fie într-o formă acceptabilă și trebuie să includă toate desenele de construcție și instalare și manualele operaționale și de întreținere după cum este necesar pentru întreținerea, ajustarea tuturor pieselor livrate și montate ale Instalațiilor. Toată documentația de execuție, inclusiv manualele, de asemenea, trebuie să fie prezentată în format digital pe CD sau DVD, în PDF, MS Word sau MS Excel.

5.1.47. **Executorul** va pune la dispoziție Beneficiarului programe de parametrizare în limba română sau rusă, libere disponibile ca acces sau în set cu software necesar pe toată durata de exploatare pentru modificări de algoritm sau parametri prestabiliți pentru tot utilajul programabil.

Actul de recepție va fi emis doar după prezentarea de către **Executor** a documentației specificate mai sus. **Executorul** va transmite, în termeni rezonabili Beneficiarului două copii ale manualelor preliminare de întreținere, etc, pentru revizuire și comentarii.

Documentația modificată potrivit comentariilor Beneficiarului va fi prezentată în trei seturi cu o lună înainte de darea în exploatare și va fi actualizată în mod corespunzător pe parcursul perioadei de instalare, etapa de până la punerea în funcțiune și nemijlocit etapa de punere în funcțiune. După darea

în exploatare, **Executorul** va transmite Beneficiarului pentru revizuire o copie transparent reproductibilă a fiecărui desen final și două copii ale instrucțiunilor, cu toate modificările de proiect avizate.

Când un desen va conține modificări de proiect, va fi necesar coordonarea autorului de proiect și Beneficiarului acesta va fi marcat "pentru executare".

Următoarele manuale generale, care includ întregul proiect, urmează a fi livrate de către **Executor**:

- Descrierea generală a echipamentului din Instalații.
- Instrucțiuni generale de întreținere, cu descrierea frecvenței și metodelor de inspecție de întreținere periodice, cât și pentru substituție planificată a pieselor.
- Manualul care va include lista pieselor de schimb și descrierea tuturor instrumentelor speciale necesare pentru deservirea echipamentului.
- Toate celelalte desene sau manuale, care nu sunt menționate, dar care sunt considerate necesare pentru o operare sigură și corespunzătoare a echipamentului livrat.

Manualele trebuie să fie în format A4 unite și copertate (în copertă tare).

5.1.48. **Executorul** va prezenta Beneficiarului pentru coordonare și aprobare Fișele tehnice ale utilajului de bază pentru care urmează a fi plasată comanda în termen de **5 zile** după semnarea contractului. Lista utilajului de bază pentru care este obligatorie coordonarea și aprobarea Fișei tehnice se anexează (Anexa 13).

5.1.49. **Executorul** trebuie să confirme că toate utilajele și materialele furnizate sunt conforme cerințelor cadrului legislativ-normativ al RM aplicabil în vigoare și cerințelor Beneficiarului și să prezinte certificatele de calitate /conformitate sau rapoarte de încercări/testare. În lipsa certificatelor, Beneficiarul este în drept să solicite efectuarea încercărilor/testării pentru verificarea caracteristicilor materialelor din contul Executorului. Certificatul de încercări/testare trebuie să fie exhaustiv pentru identificarea fără ambiguitate a materialului pentru care a fost eliberat și să descrie toate caracteristicile solicitate de cerințele cadrului legislativ-normativ al RM aplicabil în vigoare și de cerințele Beneficiarului.

Toate încercările și testele ale echipamentelor și instalațiilor din cadrul SP reconstruite, care urmează a fi efectuate în procesul de montare, ajustare, urmează a fi coordonate și acceptate de către Beneficiar.

Toate echipamentele de măsurare și dispozitivele utilizate de **Executorul** la încercări și testare urmează a fi aprobate de Beneficiar și la solicitarea Beneficiarului atestate privind corespunderea standardului aplicabil. Toate cheltuielile ce țin de o asemenea atestare vor fi suportate de Executor.

5.1.50. **Executorul** nu va livra nici un echipament, instalație sau material până când nu vor fi realizate condițiile de mai sus .

5.1.51. **Executorul** va descărca la Șantier, pe propriul risc și cheltuială, toate Utilajele și Echipamentul, inclusiv orice elemente specifice, asigurând transportul necesar și utilajul necesar de ridicare-descărcare a acestora. Toate bunurile vor fi împachetate pentru a fi protejate împotriva șocurilor și condițiilor meteo pe perioada transportării și a depozitării, pentru a preveni deteriorarea acestora. Toate conductele, elementele conductelor, echipamentul aferent conductelor și cele care dispun de cavități deschise vor fi protejate cu capace de protecție împotriva umidității și pătrunderii de corpuri străine. Toate bunurile livrate vor fi acceptate pe șantier în containere etichetate sau în formă corespunzătoare de păstrare a utilajului și însoțite de documentația de livrare.

5.1.52. **Executorul** va fi responsabil de recepția și inspecția bunurilor, pentru depistarea eventualelor lipsuri, defecțiuni sau deteriorări cauzate de condițiile de transportare și își va asuma răspunderea financiară deplină pentru pierderea bunurilor, precum și deteriorarea acestora în timpul transportării.

5.1.53. **Executorul** va manipula și va stoca bunurile livrate în mod corespunzător, pentru asigurarea nedeteriorării acestora, precum și în conformitate cu cerințele specificate de producător în pașapoartele echipamentelor și materialelor date, dacă sunt prevăzute măsuri specifice.

5.1.54. **Executorul** este responsabil de asigurarea tuturor echipamentelor/construcțiilor temporare, necesare pentru păstrarea corespunzătoare a bunurilor. **Executorul**, după necesitate, va amenaja o platformă de depozitare temporară, Construcțiile mobile sau portabile, sau cele construite cu pardoseli deasupra solului, se vor amplasa astfel încât să fie respectate normele de protecția și igiena muncii, cât și normele de securitate la incendiu. Acestea se vor fixa rigid pe platforme și se vor dota cu trepte/scări cu balustrade la ușile de acces din exterior.

5.1.55. **Executorul** va asigura, după necesitate, acoperirea temporară specială a bunurilor pe șantierul de lucru, pe parcursul păstrării și lucrărilor de montare a acestora.

5.1.56. **Executorul** va fi responsabil de toate defecțiunile, atât a bunurilor livrate, cât și a celor existente la locațiile de construire a SP, provocate de manevrarea neadecvată a acestora pe șantier. **Executorul** va suporta toate cheltuielile ce țin de remedierile sau, după caz, înlocuirile, ce se impun în astfel de cazuri.

5.2. **Beneficiarul are următoarele obligațiuni:**

5.2.1. să achite prețul lucrărilor recepționate în modul prevăzut de prezentul contract;

5.2.2. să prezinte la solicitarea **Executorului** documentația tehnică de care dispune pentru asigurarea efectuării lucrărilor;

5.2.3. să recepționeze lucrările efectuate în termen de 15 zile, în caz de lipsă a obiecțiilor, în baza procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

5.2.4. Beneficiarul în termen de 5 zile după primirea de la Executor a oricărui document ce necesită aprobarea, fie va **coordona**, fie va notifica **Executorul** despre inacceptarea lui și motivele acesteia, cât și modificările propuse de Beneficiar.

5.2.5. Beneficiarul va prezenta Executorului documentația de proiect completă și verificată pentru Executarea lucrărilor. Documentația trebuie să fie într-o formă acceptabilă pentru Executor și trebuie să includă toate desenele de construcție și instalare.

5.2.6. Beneficiarul trebuie indice Executorului amplasamentul de execuție a Lucrărilor și Instalațiile supuse modernizării. Beneficiarul va pune la dispoziția Executorului, fără plată, următoarele: (i) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; (ii) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizare de șantier; (iii) căile de acces; (iv) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare, etc.), în limita amplasamentului.

5.2.7. Beneficiarul va achita costurile pentru consumul de utilități (apă, energie, canalizare, etc.) precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat vor fi suportate de Beneficiar.

5.2.8. Beneficiarul trebuie să recepționeze obiectul prezentului contract în termenele și condițiile prevăzute de Contract, dar nu mai târziu de 15 zile din momentul inițierii procedurii de recepție;

5.2.9. Beneficiarul trebuie să semneze facturile fiscale de recepție a bunurilor livrate de Executor;

5.2.10. Beneficiarul se obligă să predea un spațiu/suprafață în limitele șantierului pentru manevrarea bunurilor, instalațiilor și utilajelor Executorului care vor fi necesare efectuării lucrărilor în termen de până la finisarea lucrărilor de montare și punere în funcțiune.

VI. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE

Bunuri:

6.1 Bunurile se consideră predate de către Executor și recepționate de către Beneficiar în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a. cantitatea corespunde prevederilor Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8, nr.9, nr.10, nr.11, nr.12 și facturilor fiscale;

b. este asigurată însoțirea bunurilor cu toată documentația necesară;

c. calitatea corespunde caracteristicilor indicate în documentația de însoțire și cerințelor specifice tipului bunurilor contractate;

6.2 Aprecierea calității se efectuează de către Beneficiar în baza documentației de însoțire corespunzătoare în termen de până la 30 de zile din momentul livrării bunurilor;

6.3 Beneficiar nu achită prețul bunurilor livrate ce nu corespund cerințelor de calitate;

6.4 Reclamații referitoare la calitate pot fi înaintate de către Beneficiar Executorului în termen până la 30 de zile din momentul livrării bunurilor, iar în cazul viciilor ascunse - pe întreaga perioadă de garanție;

6.5 Beneficiarul va notifica Executorul prin fax, telefonogramă, poșta electronică (e-mail) sau poștă, despre orice plângere sau reclamație referitoare la calitatea bunurilor livrate. La primirea unei astfel de notificări, Executorul este obligat să înlăture viciul sau, la solicitarea Beneficiarului, să înlocuiască bunurile necalitative în termenul indicat de acesta, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar;

Lucrări:

6.6 În decurs de 30 zile calendaristice după finalizarea lucrărilor, Executorul va notifica Beneficiarul despre aceasta și va remite spre semnare procesul-verbal de recepție, în caz contrar Beneficiarul își rezervă dreptul de a nu achita Executorului valoarea lucrărilor executate;

- 6.7 **Beneficiarul** urmează să recepționeze lucrările executate în termen de 15 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate, sau să remită în același termen Executorului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor;
- 6.8 Termenul prevăzut la pct. 6.7 al contractului poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor executate;
- 6.9 În cazul în care se constată existența vreo unor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;
- 6.10 Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Executorului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;
- 6.11 După lichidarea de către **Executor** a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția;
- 6.12 Contractul nu va fi considerat executat până când nu va fi semnat de către părți procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate.

VII. GARANȚII

- 7.1 Executorul se obligă de a garanta că bunurile livrate în baza prezentului Contract nu prezintă vicii, inclusiv ascunse;
- 7.2 Executorul răspunde în perioada de garanție pentru calitatea bunurilor livrate;
- 7.3 Termenul de garanție este de minim 48 luni din data finalizării testelor de garanție și performanță cu semnarea proceselor verbale de recepție, pentru toate componentele;
- 7.4 Reparația oricărei componente în perioada de garanție prelungește perioada de garanție cu minim 12 luni pentru componenta supusă reparației;
- 7.5 Beneficiarul are dreptul de a notifica Executorul prin fax, telefonogramă, poșta electronică (e-mail) sau prin poștă, orice plângere sau reclamație intervenită în termenul de garanție; La primirea unei astfel de notificări, Executorul este obligat să înlătore viciul sau, la solicitarea Beneficiarului, să înlocuiască bunurile necalitative în cel mult **10 zile** calendaristice, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar;
- 7.6 În cazul dezacordului sau conflictului între părți privind deficiențele depistate, părțile sunt în drept de comun acord, să implice Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și să comande expertiza independentă. Prețul expertizei independente este achitat de partea care a inițiat expertiza, costul final fiind pus pe seama părții vinovate.
- 7.7 Executorul va compensa Beneficiarului prejudiciile cauzate în urma livrării bunurilor necalitative în perioada de până la remedierea acesteia;
- 7.8 Dacă Executorul nu va remedia viciul în termenul indicat la pct.7.7, acesta va compensa Beneficiarului prejudiciul cauzat astfel.
- 7.9 Dacă Executorul nu își execută obligațiunile referitoare la garanții sau dacă bunurile prezintă vicii în mod repetat, astfel încât Beneficiarul nu îl poate utiliza în scopurile determinate de destinația bunurilor, Beneficiarul poate rezilia contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.
- 7.10 Cu scopul de a asigura intervenția promptă și în termen rezonabil pentru a remedia, repara sau în alt mod de a elimina orice defecte, defecțiuni sau alte omisiuni care apar în timpul perioadei de responsabilitate pentru defecte, Executorul trebuie să aibă un birou local cu personal competent în Republica Moldova, sau să desemneze și contracteze o companie locală, competentă și autorizată de Executant pentru acest scop. Pentru pompe și motoare, Executorul trebuie să aibă posibilitatea de a efectua reparații în termen de cel mult **7 zile**.
- 7.11 Adicional, la perioada de garanție, următoarea parte a Instalațiilor va fi supusă perioadei extinse de responsabilitate pentru defecțiuni: pompele, motoarele, convertizoarele de frecvență, toate sistemele și echipamentele electrice și de control (inclusiv servomotoarele pentru vane). Perioada extinsă de responsabilitate pentru defecte va fi de 12 luni din momentul recepției din reparație. La perioada de garanție (**48 luni**) se va adăuga **12 luni** pentru utilajul sus menționat în cazul reparației.

VIII. ȘEDINȚE

- 8.1 **Beneficiarul** va convoca toate părțile interesate la prima ședință/vizită la șantier unde vor decide periodicitatea întâlnirilor viitoare. Se anticipează că ședințele de lucru vor fi organizate în mod regulat. Scopul vizitelor la șantier este de a coordona componentele de lucru cu Executorul, a înregistra progresul lucrărilor în baza programului stabilit, și de a înregistra înțelegerile convenite.

8.2 **Executorul** va fi obligat să participe la toate ședințele de lucru la șantier. Executorul va fi reprezentat la toate întreprinderile organizate de către un reprezentant, ce are puterea de a se angaja în numele Executorului în toate aspectele aferente Contractului.

Procesul-verbal al Ședințelor la șantier va fi perfectat și înaintat spre semnare de către Executor.

Orice obiecții cu privire la Procesul-verbal al ședinței din șantier vor fi clarificate la următoarea ședință de șantier organizată. Înțelegirile consemnate în procesul-verbal al ședințelor sunt obligatorii pentru toate părțile, în cazul în care obiecții cu privire la procesul-verbal nu au fost prezentate în timp util (**3 zile**).

IX. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE ȘI TESTAREA

9.1 În Compartimentul dat sunt expuse cerințe generale de punere în funcțiune, testare individuală a echipamentelor și testare în complex a SP modernizate, cât și de instruire a personalului Beneficiarului, iar cerințele specifice acestor proceduri pentru unele sisteme/componente și lucrări, sunt prezentate în specificațiile tehnice.

Totodată, Executorul este obligat să efectueze toate inspectările și testele pentru a se asigura că SP nou reconstruite sunt conforme proiectului elaborat și aprobat.

Inspectările și testele specificate în acest paragraf urmează să stabilească, dar nu se limitează doar la verificarea următoarelor conformități:

- SP reconstruite sunt dotate cu toate sistemele, echipamentele, instalațiile și alte componente conform proiectului elaborat și cu cerințele Beneficiarului din CS;
- Toate echipamentele și utilajele montate sunt noi, nu sunt deteriorate, sunt complet funcționale și pot și pot fi operate/exploatate la limitele superioare și inferioare admisibile de tensiune, curent, presiune, temperatură, capacitate, etc;
- Toate lucrările au fost executate în termen și în conformitate cu cerințele cadrului legislativ-normativ al RM aplicabil în vigoare și cu cerințele Beneficiarului;
- SP reconstruite, precum și orice componentă a acestora, pot fi operate/exploatate într-un mod stabil și sigur, atât în regimul automat de funcționare, cât și în regim manual, în conformitate cu proiectul elaborat și cu cerințele Beneficiarului din CS;

Toate funcțiile de control, siguranță, protecție, monitorizare, alarmă etc. sunt funcționale și corespund cu cerințele cadrului legislativ-normativ al RM aplicabil în vigoare și cu cerințele Beneficiarului.

9.2 **Executorul** trebuie să efectueze lucrările de măsurări și încercări necesare a utilajului nou montat în conformitate cu volumul și normele de încercări ale echipamentului electric cu eliberarea proceselor – verbale de încercări și măsurări.

9.3 **Executorul** va efectua la locul de fabricare sau pe Șantier toate testele și inspecțiile ale Echipamentului și a oricărei părți din Instalații. Beneficiarul va avea dreptul de a participa la testul și inspecția sus-menționată. Ori de câte ori Executorul este gata să efectueze astfel de test sau inspectare, Executorul va transmite Beneficiarului o notificare prealabilă în timp rezonabil despre astfel de test sau inspecție și despre locul și timpul efectuării acestuia.

9.4 **Executorul** va furniza Beneficiarului un raport certificat despre rezultatele unei astfel de testare și/sau inspectare. Dacă Beneficiarul sau reprezentanții desemnați ai acestora nu pot să participe la test, sau dacă este convenit între Părți că aceste persoane nu vor face aceasta, atunci Executorul poate purcede la test în lipsa a unor astfel de persoane, și poate prezenta Beneficiarului raportul certificat despre rezultatele acesteia. Dacă orice Utilaj sau orice parte din Instalații nu va trece orice test, Executorul fie va rectifica, fie va înlocui astfel de Utilaj sau parte din Instalații și va repeta testul.

9.5 **Executorul** va asigura Beneficiarului, accesul în orice timp rezonabil la oricare loc unde este montat Utilajul sau Instalațiile cu scopul de a inspecta progresul și modul de producere sau instalare.

9.8 **Executorul** este obligat să prezinte toate rapoartele/procesele verbale cu rezultatele încercărilor/testărilor efectuate în termen de cel mult **10 zile** după finalizarea lor. În general, raportul/procesul-verbal de încercări/testare trebuie să conțină cel puțin:

- Rezultatele încercărilor/testării privind corespunderea sistemelor, echipamentelor și instalațiilor standardelor corespunzătoare;

- Metodele aplicate de încercare/testare privind corespunderea/necorespunderea criteriilor selectate;
- Schemele de execuție;
- Concluzii.

Beneficiarul are dreptul de a verifica corectitudinea petrecerii încercărilor/testării de către Executor sau de a delega acest drept unui expert independent.

Activitatea de verificare, realizată de Beneficiar, nu reduce responsabilitatea Executorului, care va fi asumată de el integral.

Toate rapoartele/procese-verbale de încercări/testare vor fi în formatul prestabilit de normativele/standardele aplicabile. La finalizarea lucrărilor acestea urmează a fi totalizate într-un volum separat, care va fi prezentat Beneficiarului.

Toate sistemele, echipamentele și instalațiile după livrare și montare vor fi supuse încercărilor și testelor pe șantier, pentru a evita întârzieri la punerea în funcțiune, cauzate de prezența defectelor, deteriorărilor sau reducerii calității lor.

Încercările și testele de fabrică nu scutesc Executorul de obligațiunea de efectuare a încercărilor și testelor pe șantier care trebuie să confirme corespunderea acestora cu cerințele cadrului legislativ-normativ al RM aplicabil în vigoare și cu cerințele Beneficiarului expuse în specificațiile tehnice.

9.6 Executorul va prezenta Beneficiarului programele de încercări și testare ale sistemelor, echipamentelor și instalațiilor pentru aprobare, cu cel puțin **20 zile** înainte de petrecerea lor. Executorul urmează să confirme data încercărilor/testărilor cu **14 zile** înainte de începerea lor. Beneficiarul va informa în prealabil despre decizia sa de a fi prezent la orice încercare/testare. În cazul în care la încercare/testare va fi prezent Beneficiarul sau reprezentantul său, raportul/procesul-verbal de încercări/testare va fi contrasemnat atât de Executor, cât și de Beneficiarul sau reprezentantul său.

Testele de garanție vor confirma parametrii de baza privind funcționarea echipamentului și instalațiilor montate. Parametrii de de baza garanțați de Executor sunt parte componentă a CS și a proiectului. De asemenea, Executorul va indica condițiile pentru care au fost stabiliți parametrii de bază garanțați.

Testele de garanție vor fi realizate după efectuarea încercărilor complexe și semnarea procesului-verbal de terminare a lucrărilor și vor fi efectuate pe durata operării de garanție stabilită de comun acord cu Beneficiarul, dar nu mai puțin de **30 zile**.

Încercările complexe vor fi petrecute obligatoriu în prezența reprezentatului Beneficiarului.

La sfârșitul încercărilor complexe se va elabora raportul privind încercările complexe, în care se vor indica rezultatele obținute și se va semna procesul verbal de recepție finală și dare în exploatare a lucrărilor.

9.7 Executorul poartă răspunderea deplină pentru exploatarea, gestiunea și controlul echipamentului și instalațiilor montate pe durata efectuării testelor de garanție în conformitate cu cerințele contractuale.

În perioada de efectuare a testelor de garanție, Executorul va verifica funcționarea echipamentelor și instalațiilor în diverse regimuri, care trebuie să acopere toata gama de sarcini în conformitate cu cerințele Beneficiarului.

Testele de garanție se petrec obligator în prezența reprezentatului Beneficiarului și a autorităților relevante.

9.9 Executorul va pregăti și va prezenta pentru aprobare Beneficiarului raportul/procesul-verbal de finalizare a lucrărilor de montare/instalare/construcție pentru fiecare sistem, echipament și instalație.

Etapa finală de acceptare a lucrărilor executate vor fi încercările complexe ale SP nou construite, care se consideră efectuate cu succes în cazul funcționării sale în regim normal la parametri nominali timp de **30 zile**.

În cazul depistării funcționării incorecte pe parcursul încercărilor complexe, Executorul va elabora programul de înlăturare a deficiențelor parvenite și va stabili data petrecerii încercărilor complexe repetate.

Beneficiarul își asumă dreptul de a verifica rezultatele testelor de garanție și performanță, precum și de a delega acest drept unui expert independent.

Termenul de analiză și prelucrare a rezultatelor testelor de garanție și performanță se stabilește de comun acord cu Beneficiarul, dar nu mai mult de 30 zile.

Executorul va demonstra prin testarea performanțelor unităților de pompare individuale și în complex a SP că cerințele Proiectului și Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini au fost respectate.

Testele de garanție și performanță se consideră a fi trecute cu succes numai în cazul corespunderii parametrilor de baza obținuți cu cei garantați de Executor.

Rezultatele testelor de garanție vor fi incluse în raportul final al Executorului și vor fi aprobate de Beneficiar.

9.10 Executorul este obligat să asigure admiterea în exploatare a a instalațiilor electrice obiectului după finisarea lucrărilor și să elaboreze rapoartele cu privire la executarea lucrărilor și a documentației necesare cu coordonarea cu organele de supraveghere competente din domeniu. După finisarea lucrărilor, echipamentul trebuie să treacă procedura finală de primire în exploatare în termenii stabiliți conform graficului de desfășurare a lucrărilor. Programul complex de operațiuni de lansare și pornire a echipamentului nou montat se va realiza doar după finisarea completă a lucrărilor cu înregistrarea corespunzătoare a acestora și închiderea autorizației de lucru. Echipamentul electric se consideră admis în exploatare dacă a fost supus reușit volumului complex de încercări cu durata de **72 de ore** în condițiile de funcționare normale sub sarcină. Echipamentul termomecanic și sistemul de automatizare se consideră admis în exploatare dacă a fost supus reușit volumului complex de încercări în complex și după o durată de funcționare de **30 zile** fără observații.

Defectele și neconformitățile comise la etapa de construcție și montare, de asemenea defectarea utilajului, evaluată în procesul de încercări ale acestuia, trebuie să fie înlăturate de către Executor până la inițierea volumului complex de încercări.

În cazul în care apar defecte sau neconformități în urma executării lucrărilor de către Executor, înlăturarea acestora nu se achită de către Beneficiar. Pe lângă aceasta neconformitățile depistate vor fi înlăturate de către Executant în termenii stabiliți de către Beneficiar

În procesul de executare a lucrărilor Executorul este obligat să prezinte Beneficiarului pachetul complex de documente de execuție, primire - predare și admitere în exploatare în strictă conformitate cu cerințele DNT.

X. INSTRUIRI

10.1 Executorul va asigura instruirea personalului de întreținere și de exploatare în conformitate cu programul de instruire, coordonat și aprobat de Beneficiar. Programul de instruire trebuie să cuprindă toate sistemele, echipamentele și instalațiile furnizate de Executor. Programul de instruire va include atât aspecte teoretice, cât și exerciții practice de soluționare a defecțiunilor sau înlăturare a funcționării incorecte, precum și recomandări care să asigure funcționarea sigură cu un nivel optim de performanță.

10.2 Executorul va prezenta Beneficiarului programul de instruire pentru coordonare și aprobare în termen de cel puțin **30 zile** până la începutul instruirii propriu-zise. Suplimentar, Executorul va prezenta instrucțiunile de exploatare și de întreținere, alte documente ce țin de întreținerea și exploatarea sistemelor, echipamentelor și instalațiilor furnizate de Executor.

10.3 Executorul va asigura pregătirea suficientă a personalului de întreținere și exploatare, organizând activitatea de formare la obiectul (sistemul, echipamentul sau instalația) instruirii, cel puțin în 2 (două) etape: prima în procesul de instalare/montare/construcție, și a doua până la punerea în funcțiune.

10.4 **Executorul** va elabora și va transmite Beneficiarului instrucțiuni de exploatare sigură și inofensivă a sistemelor, echipamentelor și instalațiilor la toate locurile de muncă aferente echipamentelor și instalațiilor noi.

XI. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

11.1 Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Beneficiarului este **3 133 000,00** Lei, în cuantum de 5% din valoarea contractului.

11.2 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, garanția de bună executare a contractului se va reține incontestabil în beneficiul Beneficiarului conform cuantumului stabilit la punctul 11.1.

11.3 În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiilor contractuale, Executorul:

- a. compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel;
- b. achită Beneficiarului o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate și/sau lucrărilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.

11.4 În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiilor contractuale, Beneficiarul

- a. compensează Executorului toate prejudiciile cauzate astfel;
- b. achită Executorului în cazul depășirii termenului de achitare, o penalitate în mărime de 0,01% din suma neachitată în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.

11.5 Soldurile efective ale creanțelor și datoriilor trebuie să fie confirmate prin extrase de conturi INV-9 "Extras de cont" (Anexa 13) și acte de verificare a decontărilor reciproce, conform Ordinului nr.60 din 29 mai 2012 Ministerul Finanțelor în decurs de 5 zile de la emiterea extrasului.

11.6 Garanția de bună executare a contractului conform cuantumului stabilit la punctul 11.1 se va restitui Executorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală și darea în exploatare a lucrărilor.

XII. FORȚA MAJORĂ

12.1 Părțile contractante vor fi exonerate de răspundere dacă vor dovedi că neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale s-a datorat unor cauze de forță majoră.

12.2 Forțe majore sunt recunoscute circumstanțe neprevăzute de caracter excepțional, apariția, derularea precum și urmările cărora sunt imposibil de preîntâmpinat prin voința părților și anume: incendii, inundații, cutremure de pământ, situații excepționale instituite de pandemii, etc., confirmate în ordinea stabilită de legislație.

11.3. Partea pusă în imposibilitate de executare din cauză de forță majoră va preîntâmpina în scris cealaltă parte în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 7 zile din data survenirii acesteia.

11.4. În caz dacă situația de forță majoră va continua o perioadă excesiv de mare, partea lezată de aceasta este în drept să rezilieze contractul prin înștiințarea scrisă a celeilalte părți.

XIII. TERMENUL CONTRACTULUI

13.1 Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării și se consideră valabil până la **„15” septembrie 2022.**

XIV. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

14.1. Divergențele apărute în cadrul executării prezentului contract urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.

14.2. Partea care invocă o încălcare urmează să remită celeilalte părți, la adresa indicată în prezentul contract, prin poștă cu aviz recomandat, o reclamație scrisă ce urmează a fi examinată în termen de cel mult 7 zile de la data recepționării cu înștiințarea părții care a înaintat reclamația despre rezultatul examinării. Scrisorile se consideră a fi recepționate de destinatar după expirarea a 7 zile de la data depunerii acestora la oficiul poștal, dacă nu au fost recepționate de fapt anterior acestui termen.

14.3. În cazul în care Părțile nu vor soluționa divergențele în ordinea stabilită sau partea nu va primi răspuns la reclamația sa în termenul stabilit, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în baza legislației Republicii Moldova.

XV. DISPOZIȚII FINALE

15.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

15.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord bilateral, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integrantă a prezentului contract.

XV. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

PRESTATOR

"HORUS ENERGY" S.R.L

MD-2044, mun. Chișinău,
str. Mihail Sadoveanu, 4/10

IDNO 1015600021114

TVA 0405111

IBAN: MD44FT222440200000508498

BC 'FinComBank'S.A., fil. nr.2 Chișinău

Codul bancii (BIC): FTMDMD2X847

TVA 0400316

tel. 022-40-13-02, 022-40-13-21

Administrator

Valentin Balan



BENEFICIAR

"TERMoeLECTRICA" S.A.

MD-2024, Republica Moldova,
mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

IBAN: MD63ML000000002251328842,

BC "MICB" SA Suc. Burebista

c/b MOLDMD2X328

c/f 1003600026295

TVA 0400008

tel. 022-38-53-59, 022-44-20-55

Director general

Veaceslav ENI

