

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparații interioare a sediului din str. Pușkin 62
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	70 zile calendaristice				
		14 zile	14 zile	14 zile	14 zile	14 zile
1.	Organizare de șantier	100 %	---	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: Lucrări de reparații interioare a sediului din str. Pușkin 62	20 %	20 %	25 %	20 %	15 %

Data 28 / octombrie / 2022

Ivan Gradinari, în calitate de director, legal autorizat să semnez pentru și în numele SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)