

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reparație a străzii Zarecinaia în satul Larga Nouă, r-l Cahul.**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului | Anul 2025 |
|------------|---------------------------------------------|-----------|
|            |                                             | 30 zile   |
| 1.         | Organizare de șantier                       | 2 zile    |
| 2.         | Lucrari de constructie                      | 30 zile   |

Data completării: 03.07.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.