

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Schimbarea plăcilor de pe acoperișul casei de cultură s. Enichioi r. Cantemir
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Luna			
		august	septembrie	octombrie	noiembrie
	Organizare de șantier				
1.	Obiect 01 – Litera A Categorie de lucrări: -Lucrari de demolare				
2.	Obiect 02 – Litera B Categorie de lucrări: -Lucrari de reparatie				

Semnat: _____ *semnat electronic* _____

Nume: **Botezatu Eugeniu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii : **„Eusevas Cons” S.R.L.**