

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„Lucrări de renovare și reparație capitală la str. Colodeznaea și Rîbnițcaia, str. Pervomaiskii și str.**  
**Proletarskaia din s.Corjova**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026
		2 luni
1.	Organizare de șantier	2 zile
2.	Lucrari de constructie	2 luni

Data completării: 15.04.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.