

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"Pavarea terenului adiacent la Stadionul Raional Cahul "Atlant"
90 zile

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			
		Luna			
		Luna iulie	Luna august	Luna septembri e	Luna octombrie
1.	Organizare de șantier	**	*****	*****	*****
2.	"Pavarea terenului adiacent la Stadionul Raional Cahul "Atlant"	**	*****	*****	*****
3.	Finisări				**

Semnat: _____

Nume: Lungu Nicolae

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: "NL Neufland" SRL