

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Ремонт полов в филиале детского сада «ТЕРЕМОК» с. Томай**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2025   |
|------------|---------------------------------------|-------------|
|            |                                       | 2 luni      |
| 1.         | Lucrări de demolarea pardoseli        | 1 săptămână |
|            | Lucrări de reparație pardoseli        | 2 săptămâni |
| 2.         | Lucrări de construcții generale       | 1 săptămâni |
| 3.         | Lucrări de finisare                   | 1 săptămână |

Semnat: semnatura electronica

Nume: Sarî Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-Construct