

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reparație capitală a Centrului de intervenție
timpurie (CIT) din cadrul IMSP Spitalul
Raional Anenii Noi**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		Luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizarea de șantier							v					
2	Demolari							v	v				
3	Lucrari de reparatie							v	v	v			

Notă: executarea lucrărilor va avea loc în termen de 3 luni după primirea ordinului de începere a efectuării lucrărilor.

Semnat:

Nume: Ion OBREJA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Vic Dar Com” S.R.L.

