

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de renovare a împrejurii la Grădinița de copii „Andrieș”, s.Parcova, r.Edineț

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-2025 3 luni								
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
1.	Organizare de șantier									
2.	1. Lucrari de demolare									
3.	2. Constructia gardului									
4.	3.Montarea porti									

Semnat: _____

Nume: **Sînjier Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

