

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de construcții de drum”  
(ocds-b3wdp1-MD-1716383371949)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul (2024)		
		Luna		
		Iunie	(Iulie-Octombrie)	Noiembrie
1.	Organizare de șantier			
2.	„ Lucrări de construcții de drum”			

***Termenii și condițiile de executare a lucrărilor: 150 zile de la semnarea contractului***

Data: 12.06.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cujba Petru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „DORTEHTRANS”