

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR**

**Lucrări de reparație a acoperișului Blocului alimentar, în cadrul IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie,  
mun. Chișinău, str. Costiujeni 3**

Nr. D.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022											
		Luna											
		aprilie				mai				iunie			
	Organizarea de santier	■											
	Demolarea/demontarea		■	■	■	■	■						
	Executarea briului monolit			■	■	■	■						
	Executarea stratului de polisterol beton					■	■	■					
	Executarea stratului de suport						■	■	■	■			
	Executarea straturilor din membrane bituminoase									■	■	■	■
	Instalarea sistemii pluviale de scurgere a apelor pluviale											■	■

*Durata de executie -90 zile*

Semnat: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: SRL "Verilarproiect"





