

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lot2 Lucrări de reparație a drumului L 358 Boghenii Noi - Măgurele; Lucrări de reparație a drumului L 362 Drujba – Hîrcești – Crutoaia; Lucrări de reparație a drumului L 386 Mănoilești – Rezina - G 90

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie
1	Organizare de șantier				
2	Lot2 Lucrări de reparație a drumului L 358 Boghenii Noi - Măgurele; Lucrări de reparație a drumului L 362 Drujba – Hîrcești – Crutoaia; Lucrări de reparație a drumului L 386 Mănoilești – Rezina - G 90				

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică, respectiv nu mai tarziu de 15.11.2024

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL