

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Consiliul Raional Cahul (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	
		An 2019
1.	Organizare de șantier	
2.	<u>Lucrări de reparație la</u> <u>OMF s. Tartaul de</u> <u>Salcie, r. Cahul</u>	30 zile din momentul semnării contractului

Semnat: __

Nume: Hamitchi S

Funcția în cadrul firmei: _director

Denumirea firmei și sigiliu: **Danstar Evolution SRL**