

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. d/o	Lucrări de reparatie a pavajului din fata Pavilionului Central si scuarului cu trandafiri (trotuar) din apropierea Pavilionului Central - 30 zile	Anul			
		2023			
		Luna			
		1			
		Săptămâna			
		1	2	3	4
1.	Lucrări de reparatie a pavajului din fata Pavilionului Central si scuarului cu trandafiri (trotuar) din apropierea Pavilionului Central				

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. „ADRIKA” S.R.L.