

INVESTITOR: IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGP, AE)  
Beneficiar final IMSP „Spitalul Raional Edineț”  
EXECUTANT: SRL „QUANTIS ECO”

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr.1

01 februarie 2024

Privind obiectul „Achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparație al secției Radiologie, IMSP SR Edineț, or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei nr.1”

1. *Lucrările au fost executate de SRL „Quantis Eco” în baza contractului de antrepriză nr. 23/11 din 19.10.2023 și acordului adițional nr.23/1 din 19.12.2023 cu sumă totală de 1726598,99 lei și cu termenul de executare a lucrărilor până la 31.12.2023.*

*Prin scrisoarea nr. Nr.305/EXT-2023 din 29.12.2023 SRL „Quantis Eco” a informat că a finalizat lucrările și solicită recepția la terminarea lucrărilor de către IMSP „Spitalul raional Edineț”.*

2. *Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 01.02.2024, fiind formată prin ordinul IMSP „Spitalul raional Edineț” nr.9 din 22.01.2024 în componența:*

**Viorel Cioclea** – Director interimar al IMSP SR Edineț, Președintele comisiei;  
**Alexandru Ciuș** – reprezentant al IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă, membru

**Andrei Cazacu** – reprezentant al MS RM, membru

**Vitalie Damian** - reprezentant al MS RM, membru

**Maria Eremei** – constabil șef a IMSP SR Edineț, membru

**Igor Nistor** – șef secție Radiologie, membru.

3. *Au mai participat la recepție:*

**Tudor Madan** – director „QUANTIS ECO”, SRL

**Ion Tartan** – responsabil tehnic.

4. *Constatările comisiei de recepție:*

- 1) **Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1**
- 2) **Lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate**
- 3) **În lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului**
- 4) **Suma contractului este de 1726598,99 lei;**

5. *Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:*

**De a receptiona terminarea lucrărilor la obiectivul: „Achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparație al secției Radiologie, IMSP SR Edineț, or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei nr.1”.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și executarea lucrărilor conform caietului de sarcini și normativelor tehnice în vigoare.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**De supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi **01.02.2024** la **IMSP Spitalul raional Edinet** în 3 exemplare.

9. Concluzia: **se propune la recepție, la etapa terminării lucrărilor.**

Comisia de recepție:

Președintele comisiei - Viorel CIOCLEA;


Membru a comisiei - Alexandru CIUȘ;

Membru a comisiei - Andrei CAZACU;

Membru a comisiei - Vitalie DAMIAN;

Membru a comisiei - Maria EREMEI,

Membru a comisiei - Igor NISTOR



10. Lucrarea: **„Achiziționarea lucrărilor de reparație a spațiilor în vederea instalării computerelor tomograf partea II, lucrările de reparație al secției Radiologie, IMSP SR Edinet, or. Edinet, str. Soseaua Bucovinei nr.1” se considera terminata și este**

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

Tudor MADAN  
Administrator „QUANTIS ECO”, S.R.L

Viorel CIOCLEA, director interimar  
IMSP „Spitalul raional Edinet”

L.Ș.

(semnătura)



L.Ș.

(semnătura)



**Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete  
piesele**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

***Presedintele comisiei: Viorel CIOCLEA,  
Director interimar IMSP SR Edineț***

***Executantul: Tudor MADAN  
Administrator SRL „QUANTIS ECO”***



**Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

***Presedintele comisiei: Viorel CIOCLEA,  
Director interimar IMSP SR Edineț***

***Executantul: Tudor MADAN  
Administrator SRL „QUANTIS ECO”***



**Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

***Presedintele comisiei: Viorel CIOCLEA,  
Director interimar IMSP SR Edineț***



***Executantul: Tudor MADAN  
Administrator SRL „QUANTIS ECO”***

