

INVESTITOR: IP Gimnaziul Banestii Noi

Anexa nr 1
La Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor aferente

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 03 -11 din 9-12 .2024

Privind lucrarea executată la obiectul Reparația acoperișului la IP Gimnaziul Băneștii Noi în cadrul contractului nr11 din 03.10.24 încheiat între SRL Piramidgrup s.Fetita,r.Cimislia si IP Gimnaziul Banestii Noi pentru efectuarea lucrărilor Reparația acoperișului la IP Gimnaziul Băneștii Noi au fost executate în baza dispoziției de începere a lucrărilor nr.110 din 28.10.2024. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.12.2024, fiind formată din:

Președinte- Medinschi Lidia, directorul gimnaziului
Membrii: Mereuță Alexei, responsabil tehnic
Morari Adelina, șeful secției de construcții GCD din CR Telenеști
Cebotari Mariana, director adjunct
Hapun Maria, președintele comitetului sindical
Bondarciuc Maria, învățător
Balmuș Tamara, contabil

3. Au mai participat la recepție:

Jardan Vasile director SRL Piramidgrup
(numele, prenumele)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De-a receptiona obiectul la terminarea lucrarilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile au fost executate in tot volumul prevazut in schitele de proiect,devizului de cheltuieli si alte documente normative

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De receptionat lucrarile si de propus beneficiarului exploatarea corecta

8. Prezentul proces-verbal, conținând **doua** file și **trei** anexe numerotate, cu un total de **cinci** file, a fost încheiat astăzi _____.2024 în trei exemplare

9. Comisia de receptie:

Președinte- Medinschi Lidia

Membrii: Mereuță Alexei




Morari Adelina


Cebotari Mariana

Hapun Maria

Bondarciuc Maria

Balmuș Tamara


Cebotari


Balmuș



10. Lucrarea: Reparația acoperișului la IP Gimnaziul Băneștii Noi

TRANSMISA

EXECUTANTUL:

SRL Piramidgrup

Jardan Vasile-administrator

_____.2024

PRIMITA

INVESTITORUL: IP Gimnaziul Banestii Noi

Medinschi Lidia

_____.2024

L.S. _____ semnatura



L.S. _____ semnatura

