

Graficul de executare a lucrărilor

obiect: Lucrări de pregătire, de instalare a învelișurilor și a echipamentelor terenului de minifotbal și a terenului multifuncțional (tenis, volei) în Parcul Central din mun. Ungheni

Nr. d/ o	Nr. Deviz	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 2 luni sau 9 saptamini								
			Saptamini								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Lucrari de pregatire									
2	2	Lucrari de amenajarea									
3	3	Lucrari de instalarea a echipamentelor									

Ofertant,
 Nume: Cebotarenco Igor
 Funcția în cadrul firmei: Director General
 Denumirea firmei și sigiliu: ”SAQ INVEST” SRL
 Semnat electronic