

Lucrări de pavare a aleilor din Parcul „Dendrariu”

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 40 zile							
		Zile							
		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40
	<i>Lucrari de pavare a aleilor la Rozariu I</i>								
1	Lucrari de demolare								
2	Lucrari de terasament								
3	Lucrari de pavare , borduri								
	<i>Lucrari de pavare a aleilor din sectorul 14</i>								
1	Lucrari de demolare								
2	Lucrari de terasament								
3	Lucrari de pavare , borduri								

Ofertant,

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic