

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3		n
1.	Organizare de șantier	3zile				
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: Demontarea sistemului vechi	10zile				
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: Repartizarea materialelor Pe obiect	5 zile				
4.	Obiect 03 Categoría de lucrări: Montarea conductelor principale de agent termic	7 zile				
5.	Obiect 04 Categoría de lucrări: Montarea coloanelor de incalzire	6 zile				
6.	Obiect 05 Categoría de lucrări: Montarea radiatoarelor	10 zile				
7.	Obiect 06 Categoría de lucrări: Verificarea sistemului la presiune	5 zile				

Semnat: _____

Nume: Curagau Serghei

Functia în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: TERMOCONSULT S.R.L.