

VOLUMUL 1

SECȚIUNEA 4

FORMULARUL 4.6.3

PLAN ȘI PROGRAM DE LUCRU

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Oferiți o scurtă descriere a programului dvs. pentru executarea lucrărilor în conformitate cu metoda de construcție cerută și cu timpul de finalizare stabilit.

Lucrări de restaurare și amenajarea teritoriului, inclusiv Scara de acces și zona adiacentă din cadrul Complexului Istorico - Arhitectural Manuc Bey, Proiectul „STROLLING THROUGH HISTORY/ PERINDÂND PRIN ISTORIE” ROMD00175

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026									Anul 2027
		Luna									
		04.26	05.26	06.26	07.26	08.26	09.26	10.26	11.26	12.26	01.27

1.	Organizare de șantier										
2.	2-1-1 Soluții arhitectural constructive (SAC)										
3.	2-1-2 Iluminat electric exterior (IEE)										
4.	2-1-3 Semnalizare paza automata (SPA)										
5.	7-1 Amenajarea teritoriului (PG)										
Perioada de executie 01.04.2026-31.01.2027 (10 luni)											

Data completării: 12.03.2026

Nume/prenume: Robu Eduard

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic Proex Construct SRL

IDNO al operatorului economic 1021600051361

Semnat

- În cazul în care ofertantul intenționează să subcontracteze o parte din lucrări, acesta trebuie să furnizeze următoarele detalii:

Lucrare destinata a fi subcontractata	Numele și detaliile subcontractanților	Valoarea subcontractării ca procent din costul total al proiectului
NU ESTE CAZUL		

Data completării: 12.03.2026

Nume/prenume: Robu Eduard

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic Proex Construct SRL

IDNO al operatorului economic 1021600051361

Semnat