

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2026			
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor				
		05	06	07	08	09
1.	Organizare de șantier, executarea lucrărilor					
2.	Servicii de reparație curentă a acoperișului remizei de pompieri din str. Maria Drăgan,7,	Pina la 30 zile				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV