

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrărilor de amenajare a sub-bazei pentru terenul de baschet
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denum ireaobiectului	Anul 2024						...							
		Luna													
		1.luna	2.luna	3.luna	4.luna	5.luna	6.luna	7- 8	9- 10	10- 11	12- 13	14- 15	16- 18		
1.	Organizare de șantier Lucrări reparație teren sport multifuncțional Reparatie strat de fundatie	± ±	 ± ±												
2.	Montarea plase sudate Beton turnat in fundatii Finisări	± ±	± ± ±												

Data:25.09.2024

Semnat:_____

Nume: Galaju Andrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL