

GRAFICUL DE EXECUȚIE (GANTT)

Proiect: SI AKIS · Ofertant: SRL „BSW TECH” · Durată totală: 6 luni

Graficul conține cod WBS, denumirea activităților, durata, dependențele și reprezentarea grafică prin bare. Toate activitățile au durată ≤ 1 lună calendaristică, conform cerinței din Caietul de sarcini.

WBS	Activitate	Durăță	Depend.	Livrabil	L1	L2	L3	L4	L5	L6
1	Analiză și proiectare	1 lună	—	R. inițial	■					
1.1	Analiza cerințelor funcționale/non-funcționale	2 săpt.	—		■					
1.2	Document de proiect (SDD) + matrice trasabilitate	2 săpt.	1.1		■					
1.3	Design UI (3 variante layout) — Model Unitar de Design	2 săpt.	1.1		■					
2	Configurare infrastructură și integrări	1 lună	1	R. inițial	■	■				
2.1	Configurare mediu MCloud + instalare componente	2 săpt.	1.2		■					
2.2	Instalare SGBD	1 săpt.	2.1			■				
2.3	Integrare M-Pass, M-Sign, M-Connect, M-Log, M-Notify	3 săpt.	2.1			■				
3	Dezvoltare și configurare module	4 luni	2	Cod sursă		■	■	■	■	
3.1	Cabinet personal + autentificare M-Pass	3 săpt.	2.3			■				
3.2	Module 6.1–6.5 (site public, cercetare, consilieri, consiliere, formare)	1 lună	3.1				■			
3.3	Module 6.6–6.10 (publicații, rezultate, subvenții, agenții, asociații)	1 lună	3.2					■		
3.4	Module 6.11–6.15 (evenimente, bibliotecă, comunitate, admin, rapoarte)	1 lună	3.3						■	
3.5	Configurare fluxuri/roluri + cereri + hartă	3 săpt.	3.1				■	■		
4	Testare și punere în producție	1 lună	3	R. intern.					■	
4.1	Testare funcțională/securitate/performance	2 săpt.	3.4						■	
4.2	Teste de acceptanță (Beneficiar) + punere în producție	2 săpt.	4.1						■	
5	Instruire utilizatori și administratori	3 săpt.	4	R. instruire					■	
6	Raport final + livrabile + corectări	1 lună	4,5	R. final						■

Legendă: celulele colorate (albastru) reprezintă perioada de derulare a fiecărei activități pe lunile L1–L6. Coloana „Livrabil” indică raportul/livrabilul aferent. Dependențele se indică prin codul WBS al activităților precedente.

Corelarea cu plățile: R. inițial (WBS 1–2) → 33%; R. intermediar (WBS 3–4) → 33%; R. final (WBS 6) → 34%.

SRL „BSW TECH” · Administrator Ghirjev Gheorghe · Semnătură electronică autorizată