

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a unui sector de drum
pe str. Păcii în satul Ciucur-Mingir, r- nul Cimișlia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		
		60 zile calendaristice		
		20 zile	20 zile	20 zile
1.	Organizare de șantier	100%	---	---
2.	Categoria de lucrări: Lucrări de reparație a unui sector de drum pe str. Păcii în satul Ciucur-Mingir, r- nul Cimișlia	40%	40%	20%

Data completării: **18 august 2022**

Semnat: **electronic**

Nume: **Ivan Gradinari**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Ofertant: **SRL "VIG HOUSE"**