

FORMULARUL F3.5**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica
(denumirea lucrărilor)

Lucrări de reparație în cadrul TO "Poienița Veselă"

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019					
		Luna					
		05	06	07	08	09	10
1.	Organizare de șantier	5 zile					
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de constructie	5 zile	25 zile	25 zile	25 zile	25 zile	20 zile
3	Categoria de lucrări: Lucrari de reparație		25 zile	25 zile	25 zile	25 zile	20 zile
	Categoria de lucrări: Electricitate				25 zile	25 zile	20 zile
	Categoria de lucrări: Rețele ingineresti				25 zile	25 zile	20 zile

Semnat: _____

Nume: __Carabadjac Victor__

Funcția în cadrul firmei: __Administrator__

Denumirea firmei și sigiliu: __SRL „Maistcons Grup”__